

แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
<b>1. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>																
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		← 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. →												สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน		← 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. →												สนง.เกษตรอำเภอ
<b>2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>																
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		← 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. →												
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์	1	ฐาน			← 25 พ.ย. - 31 ม.ค. →											สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำหมัก	1	ฐาน			← 25 พ.ย. - 31 ม.ค. →											สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์	1	ฐาน			← 25 พ.ย. - 31 ม.ค. →											สนง.ประมงจังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง	1	ฐาน			← 25 พ.ย. - 31 ม.ค. →											สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่	1	เรื่อง						← มี.ค. - พ.ค. →								ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.	1	เรื่อง		← 15 พ.ย.-30 ธ.ค. →												สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)																
- ศพก. เครือข่าย บ้านนา	1	ศูนย์					← 1 ก.พ.-31มี.ค. →									สนง.เกษตรอำเภอ
- ศพก. พิตเพียน	1	ศูนย์					← 1 ก.พ.-31มี.ค. →									สนง.เกษตรอำเภอ
- พศก. เจ้าปลุก	1	ศูนย์					← 1 ก.พ.-31มี.ค. →									สนง.เกษตรอำเภอ
<b>3. การบริหารจัดการ ศพก.</b>																
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.	3	ครั้ง			*			*					*			
3.2 การประชาสัมพันธ์	12	ครั้ง	← →												สนง.เกษตรอำเภอ	
3.3 การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง	← → ทุกวันที่ 25 ของเดือน												สนง.เกษตรอำเภอ	
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง												← →		สนง.เกษตรอำเภอ







กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	
3.3 การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง	←												สงนง.เกษตรอำเภอ
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง	→												สงนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.															
4.1 การให้บริการข้อมูล ชาวสาร		ครั้ง	←												
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร		ครั้ง	←												
4.3 Field Day	1 /200	ครั้ง/ราย								*19				สงนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ สัตว์, ชลประทาน, .....	
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน		ครั้ง	←												
4.5 ร่วมดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ		ครั้ง													
4.5.1 วิจัยร่วมกับ															
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ															
.....															
4.5.3 ฝึกงานของ															
4.5.4 อื่นๆ															
4.6 คลินิกเกษตร		ครั้ง													
5. การอบรมเกษตรกร															
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)	1 / 50	ครั้ง/ราย			←										



แผนการดำเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ															
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์				*1-5									สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน				*5-10									สนง.เกษตรอำเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.															
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		← 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. →											ศพก.ลาดบัวหลวง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์มา....	1	ฐาน			← →										สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตหมักชีวภาพ..	1	ฐาน			← →										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การปลูกผักสวนครัว	1	ฐาน			← →										สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1	ฐาน			← →										สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว.....	1	เรื่อง						← →							ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.	1	เรื่อง			← →										สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์















กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วม ดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60
1) วิชา การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน	1 / 50	ครั้ง/ไร่				←	→								สนง.เกษตรอำเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วม ดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)																
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม รถ แทรกเตอร์ตัวอย่าง	1	คัน				←										จ.พระนครศรีอยุธยา
6.2 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ผานพรวน (ผาน7)	1	ชุด				←										จ.พระนครศรีอยุธยา
ฟาง	1	เครื่อง				←										จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60
<b>1. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>															
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		←→											สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน		←→											สนง.เกษตรอำเภอ
<b>2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>															
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		←→											
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ	1	ฐาน			←→										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง	1	ฐาน			←→										ปศุสัตว์อำเภอ, ประมงอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	ฐาน			←→										สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	1	ฐาน			←→										สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	เรื่อง								←→					ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.		เรื่อง			←→										สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์





กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60
<b>5. การอบรมเกษตรกร</b>															
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)															
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา)	50	ราย													
1) วิชา การเตรียมดิน	1/50	ครั้ง/ราย								↔					สำนักงานเกษตรอำเภอ
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี	1/50	ครั้ง/ราย									↔				สำนักงานเกษตรอำเภอ
3) วิชา การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ	1/50	ครั้ง/ราย					↔								สำนักงานเกษตรอำเภอ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)	50	ราย													
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง	1/50	ครั้ง/ราย						↔							สำนักงานเกษตรอำเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม	50	ราย													
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ	1/50	ครั้ง/ราย								↔					ตรวจบัญชีสหกรณ์
2) วิชาการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1/50	ครั้ง/ราย					↔	↔							สำนักงานเกษตรอำเภอ, ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่น ๆ	30	ราย													
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการวิเคราะห์ดิน	1/30	ครั้ง/ราย									↔				สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศดปช.
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย	1/30	ครั้ง/ราย									↔				สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศดปช.
3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุ่การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	1/30	ครั้ง/ราย									↔				สนง.เกษตรอำเภอ, ศดปช., สถานีพัฒนาที่ดิน
4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)	1/30	ครั้ง/ราย									↔				สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศจช.
5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ	1/30	ครั้ง/ราย									↔				สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ		ราย														
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)																
6.1 งบประมาณจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....																
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....																
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..... ชื่อกิจกรรม.....																
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย																
7.1 ตรวจสอบพืชตกค้างในเลือด	50	ราย									↔				สาธารณสุข	
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	100	กิโลกรัม			↔											ศจช.
7.3 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง			↔					↔					ศจช.	
					15 ธ.ค. - 30 มี.ค.					1 พ.ค. - 15 ก.ย.						
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น									↔						สถานีพัฒนาที่ดิน	

แผนการดำเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ															
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์	←*1-5→												สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน	←*5-10→												สนง.เกษตรอำเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.															
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง			←30-ธ.ค.→										สนง.เกษตรอำเภอ
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดิน	1	ฐาน			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่	1	ฐาน			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจาก	1	ฐาน			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อกำจัดศัตรูพืช..	1	ฐาน			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุน การผลิตผัก	1	เรื่อง					←→								สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.		เรื่อง					←→								สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ สัตว์
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)															
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านใหม่	1	ศูนย์			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบ้านใหม่	1	ศูนย์			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										ศูนย์วิจัยข้าว
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบ้านใหม่	1	ศูนย์			←15 ธ.ค.- 31 ม.ค.→										สนง.เกษตรอำเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.															
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.	3	ครั้ง			8-ธ.ค.		15-ก.พ.		18-เม.ย.						สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การประชาสัมพันธ์	10	ครั้ง			15-ธ.ค.	18-ม.ค.	15-ก.พ.	22-มี.ค.	18-เม.ย.	19-พ.ค.	15-มิ.ย.	20-ก.ค.	18-ส.ค.	20-ส.ค.	สนง.เกษตรอำเภอ

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
3.3 การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง	←						ทุกวันที่ 25 ของเดือน						→	สนง.เกษตรอำเภอ
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง												←	→	สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.																
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร		ครั้ง	←												→	สนง.เกษตรอำเภอ
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร		ครั้ง	←												→	สนง.เกษตรอำเภอ
4.3 Field Day	1 /200	ครั้ง/ราย										*15	←	→		สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน		ครั้ง	←												→	สนง.เกษตรอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
4.5 ร่วมดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการอบรม ฝึกงาน ฯลฯ	2	ครั้ง														
4.5.1 อบรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดกุฎีลาย												15-มิ.ย.				วิทยากรต้นแบบ
4.5.2 ร่วมกับ ชกส.นำเกษตรกรดูงานการปลูกผัก				29-พ.ย.												ชกส. และกลุ่มเกษตรกร ศพก.
4.6 การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบัญชี	1	ครั้ง			10-30 ธ.ค.											กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4.7 สร้างครูบัญชีประจำศูนย์	1	ครั้ง			25-ธ.ค.											กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4.8 การให้บริการความรู้การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร โดยครูบัญชี	4	ครั้ง						23-ก.พ.		20-เม.ย.	19-พ.ค.			18-ส.ค.		กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4.9 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์	4	ครั้ง			8-ธ.ค.	20-ม.ค.	21-ก.พ.	24-มี.ค.								กรมปศุสัตว์
4.10 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา	2	ครั้ง						24-มี.ค.	20-เม.ย.							กรมประมง
4.11 จัดทำแปลงเรียนรู้	1	บ่อ								25-พ.ค.						กรมประมง
4.12 ฝึกอบรมพัฒนา ศกอ. เพื่อเป็นวิทยากรให้	3	ครั้ง				20-ม.ค.	21-ก.พ.	25-มี.ค.								สนง.เศรษฐกิจการเกษตร















แผนการดำเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
			ต.ค.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ก.ค.-๖๐	ส.ค.-๖๐	ก.ย.-๖๐	
<b>๑. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>															
๑.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	๑	ศูนย์		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.เกษตรอำเภอ
๑.๒ กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	๑	แผน		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.เกษตรอำเภอ
<b>๒. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>															
๒.๑ สร้างศาลาเรียนรู้	๑	หลัง		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										
๒.๒ การปรับปรุงฐานเรียนรู้															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตข้าว	๑	ฐาน		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ด้านปศุสัตว์	๑	ฐาน		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการเลี้ยงไส้เดือน การทำฮอโมนไข่ น้ำสตรผลิ่ง (จุลินทรีย์สังเคราะห์ใบร่ม)	๑	ฐาน													
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ด้านประมง															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากข้าว	๑	ฐาน		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.ประมงจังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน	๑	ฐาน		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.เกษตรอำเภอ
๒.๓ การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว.....	๑	เรื่อง						← →							ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
๒.๔ การปรับปรุง/จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.		เรื่อง		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
๒.๕ พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)															
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	๑	ศูนย์		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	๑	ศูนย์		← ๒๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.	→										สนง.เกษตรอำเภอ
<b>๓. การบริหารจัดการ ศพก.</b>															
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ ศพก.	๓	ครั้ง			← →				← →				← →		สนง.เกษตรอำเภอ
๓.๒ การประชาสัมพันธ์		ครั้ง													
๓.๓ การรายงานความก้าวหน้า	๑๒	ครั้ง							← →	← →	← →	← →	← →	← →	สนง.เกษตรอำเภอ
๓.๔ สรุปผลการดำเนินงาน	๑	ครั้ง												← →	สนง.เกษตรอำเภอ

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ก.ค.-๖๐	ส.ค.-๖๐		ก.ย.-๖๐	
๔. การให้บริการของ ศพก.																
๔.๑ การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร		ครั้ง	←													สงนง.เกษตรอำเภอ
๔.๒ การให้บริการด้านการเกษตร		ครั้ง	←													สงนง.เกษตรอำเภอ
๔.๓ Field Day	๑/๒๐๐	ครั้ง/ราย											วันที่ ๑๓			สงนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน, .....
๔.๔ การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน		ครั้ง	←													สงนง.เกษตรอำเภอ
๔.๕ ร่วมดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ		ครั้ง									←	→		←	→	
๔.๕.๑ วิจัยร่วมกับ.....																
๔.๕.๒ ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.....																
๔.๕.๓ ฝึกงานของ .....																
๔.๕.๔ อื่นๆ .....																
๔.๖ คลินิกเกษตร		ครั้ง														
๕. การอบรมเกษตรกร																
๕.๑ การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย														สงนง.เกษตรอำเภอ
๕.๑.๑ หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก ของ ศพก (ระบุวิชา))																
๑) วิชา การเตรียมดิน	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย									←	→				สงนง.เกษตรอำเภอ
๒) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย									←	→				สงนง.เกษตรอำเภอ
๓) วิชา การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย					←	→								สงนง.เกษตรอำเภอ
๔) วิชา การทำและใช้น้ำส้มควันไม้	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย					←	→								สงนง.เกษตรอำเภอ
๕.๑.๒ หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย														
๑) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย										←	→			สงนง.เกษตรอำเภอ
๕.๑.๓ หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา)		ครั้ง/ราย														
๑) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย								←	→					สงนง.เกษตรอำเภอ
๒) วิชา การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า.	๑ / ๕๐	ครั้ง/ราย							←	→						สงนง.เกษตรอำเภอ



แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอ.....ภาษี.....จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.... ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
<b>1. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>																
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
<b>2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>																
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		←→												สนง.สลากรีนแบ่งรัฐบาล
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์	1	ฐาน		←→												สนง.พัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการลดใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว	1	ฐาน		←→												ศูนย์วิจัยข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศในแปลงนา	1	ฐาน		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์	1	ฐาน		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตฮอร์โมนและพืชสมุนไพรไล่แมลง	1	ฐาน		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1	ฐาน		←→												สนง.ชลประทาน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมของข้าว (GAP)	1	ฐาน		←→												ศูนย์วิจัยข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว	1	ฐาน		←→												ศูนย์วิจัยข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง	1	ฐาน		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลดต้นทุนข้าว	1	เรื่อง									←→					ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.พัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.		เรื่อง			←→											สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)																
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคอนหญ้านาง	1	ศูนย์		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกระวี	1	ศูนย์		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอนหญ้านาง	1	ศูนย์		←→												สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคอนหญ้านาง	1	ศูนย์		←→												สนง.เกษตรอำเภอ

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
<b>3. การบริหารจัดการ ศพก.</b>																
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.	3	ครั้ง			←→				←→				←→			
3.2 การประชาสัมพันธ์		ครั้ง	←												→	สนง.เกษตรอำเภอ
3.3 การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง	←												→	สนง.เกษตรอำเภอ
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง											←		→	สนง.เกษตรอำเภอ
<b>4. การให้บริการของ ศพก.</b>																
		ครั้ง	←												→	
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร		ครั้ง	←												→	
4.3 Field Day	1/200	ครั้ง/ราย											←→			สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน		ครั้ง	←												→	
4.5 ร่วมดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ		ครั้ง														
4.5.1 วิจัยร่วมกับ.....																
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.....																
4.5.3 ฝึกงานของ .....																
4.5.4 อื่นๆ .....																
4.6 คลินิกเกษตร		ครั้ง														
<b>5. การอบรมเกษตรกร</b>																
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)																
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))	50	ราย														
1) วิชาการเตรียมดิน	1/50	ครั้ง/ราย								←→						สนง.เกษตรอำเภอ
2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี	1/50	ครั้ง/ราย									←→					สนง.เกษตรอำเภอ
3) วิชาการทำน้ำหมักชีวภาพ	1/50	ครั้ง/ราย							←→							สนง.เกษตรอำเภอ



กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุนิชา)	50	ราย														
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง	1/50	ครั้ง/ราย										←→				สนง.เกษตรอำเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ระบุนิชา)	50	ราย														
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ	1/50	ครั้ง/ราย							←→							ตรวจบัญชีสหกรณ์
2) วิชาการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1/50	ครั้ง/ราย					←→									สนง.เกษตรอำเภอ,ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )	30	ราย														
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการวิเคราะห์ดิน	1/30	ครั้ง/ราย									←→					สนง.เกษตรอำเภอ, ศตปช.
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย	1/30	ครั้ง/ราย									←→					สนง.เกษตรอำเภอ, ศตปช.
3) การเรียนรู้การใช้แผนหมุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	1/30	ครั้ง/ราย									←→					สนง.เกษตรอำเภอ, ศตปช.
4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)	1/30	ครั้ง/ราย								←→						สนง.เกษตรอำเภอ, ศจช.
5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ	1/30	ครั้ง/ราย								←→						สนง.เกษตรอำเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ		ราย														
<b>6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)</b>																
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....																
.....																
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....																
.....																
.....																
<b>7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย</b>																
7.1 ตรวจสอบพืชตกค้างในเลือด	50	ราย										←→				สาธารณสุข
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	500	กิโลกรัม			←→											ศจช.
7.3 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง			←→						←→					ศจช.
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น										←→						สนง.พัฒนาที่ดิน

แผนการดำเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอ.....บางไทร.....จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา..... ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	#####	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ																
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ สพก.	1	ศูนย์	← 1 ต.ค.- 30 .พย.													สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน	← 1 ต.ค.- 30 .พย.													สนง.เกษตรอำเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ สพก.																
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		← 1 พ.ย. -31 ธ.ค..												
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ...	1	ฐาน				← 25 ม.ค.- 28 ก.พ.										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทำน้ำหมักชีวภาพ.....	1	ฐาน				← 25 ม.ค.- 28 ก.พ..										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การฮอร์โมนไข่	1	ฐาน				← 25 ม.ค.- 28 ก.พ..										สนง.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช..	1	ฐาน				← 25 ม.ค.- 28 ก.พ..										สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว.....	1	เรื่อง						← 1 มี.ค. - 31 พ.ค.								ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำข้อมูลประจำ สพก.	1	เรื่อง		← 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.												สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์



กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	#####	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
4.5 ร่วมดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ	2	ครั้ง										←→				สงนง.เกษตรอำเภอ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ.....																
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.....																
4.5.3 ฝึกงานของ .....																
4.5.4 อื่นๆ .....																
4.6 คลินิกเกษตร		ครั้ง														
5. การอบรมเกษตรกร																
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและ แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)	1 / 50	ครั้ง/ราย										←→				สงนง.เกษตรอำเภอ
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุนุวิชา))																
1) วิชา การเตรียมดิน	1 / 50	ครั้ง/ราย								←→						สงนง.เกษตรอำเภอ
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี	1 / 50	ครั้ง/ราย								←→						สงนง.เกษตรอำเภอ
3) วิชา การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ	1 / 50	ครั้ง/ราย				←→										สงนง.เกษตรอำเภอ
4) วิชา การผลิตสารชีวภาพ(ไตร โครเดอร์มา	1 / 50	ครั้ง/ราย				←→										สงนง.เกษตรอำเภอ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุนุวิชา)	1 / 50	ครั้ง/ราย														สงนง.เกษตรอำเภอ
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง	1 / 50	ครั้ง/ราย								←→						สงนง.เกษตรอำเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ระบุนุวิชา)		ครั้ง/ราย														สงนง.เกษตรอำเภอ



แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ																
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		← 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. →												สง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน		← 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. →												สง.เกษตรอำเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.																
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		← 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. →												สง.เกษตรอำเภอ
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว..	1	ฐาน		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												ศูนย์วิจัยข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่า	1	ฐาน		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ..	1	ฐาน		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												สน.เกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า..	1	ฐาน		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												ชลประทานจังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เศรษฐกิจพอเพียง..	1	ฐาน		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												สง.ประมงจังหวัด, สง.ปศุสัตว์จังหวัด, ตรวจบัญชีสหกรณ์
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว..	1	เรื่อง					← →									สง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.	9	เรื่อง		← →												สง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ส่งเสริมสหกรณ์, ตรวจบัญชีสหกรณ์, ชลประทาน, ฝนหลวง และการบินเกษตร
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)																
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	1	ศูนย์		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												สน.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน	1	ศูนย์		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												สน.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์ข้าวชุมชน	1	ศูนย์		← 25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 →												สน.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์ .....		ศูนย์														
3. การบริหารจัดการ ศพก.																
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.	3	ครั้ง			*			*			*			*		สง.เกษตรอำเภอ
3.2 การประชาสัมพันธ์	5	ครั้ง				*		*		*		*		*		สง.เกษตรอำเภอ







แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ																
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์	* 1-5													สำนักงานเกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน	*5-10													สำนักงานเกษตรอำเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.																
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง	← 25พ.ย.-30 ธ.ค. →													สำนักงานเกษตรอำเภอ
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ	1	ฐาน			← 25 ธ.ค - 30 ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักสูตรเร่งด่วน	1	ฐาน			← 25 ธ.ค - 30 ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์	1	ฐาน			← 25 ธ.ค - 30 ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้	1	ฐาน			← 25 ธ.ค - 30 ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี	1	ฐาน			← 25 ธ.ค - 30 ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ, กรมการข้าว
- ฐานการเรียนรู้ เรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1	ฐาน			← 25 ธ.ค - 30 ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ, กรมชลประทาน
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	1	เรื่อง								← 15 พ.ค.- 15 ก.ย. →					สำนักงานเกษตรอำเภอ, กรมการข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน	
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.	1	เรื่อง			← ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)																สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ลำตาเสา	1	ศูนย์			← ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.วังจุฬา	1	ศูนย์			← ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สนับทึบ	1	ศูนย์			← ม.ค. →											สำนักงานเกษตรอำเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.																
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.	3	ครั้ง			← ธ.ค. →	← ม.ค. →				← พ.ค. →						สำนักงานเกษตรอำเภอ
3.2 การประชาสัมพันธ์		ครั้ง	←												→	สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ			
			ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60		
3.3 การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง	← ทุกวันที่ 25 ของเดือน →											สำนักงานเกษตรอำเภอ			
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง											มิ.ย.				สำนักงานเกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพท.																	
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร	12	ครั้ง	← →											สำนักงานเกษตรอำเภอ			
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร	12	ครั้ง	← →											สำนักงานเกษตรอำเภอ			
4.3 Field Day	1/200	ครั้ง/ราย											มิ.ย.				หน่วยงานในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน		ครั้ง															
4.5 ร่วมดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ		ครั้ง															
4.5.1 วิจัยร่วมกับ.....																	
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.....																	
4.5.3 ฝึกงานของ .....																	
4.5.4 อื่นๆ .....																	
4.6 คลินิกเกษตร	1	ครั้ง							มิ.ค.								สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานในกระทรวง
5. การอบรมเกษตรกร																	
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพท. ตลอด ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)		ครั้ง/ราย															
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักของ ศพท (ระบุวิชา))	50	ราย															
1) วิชาการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยสูตรพระราชทาน	1/50	ครั้ง/ราย															สถานีพัฒนาที่ดิน, สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
2) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์	1/50	ครั้ง/ราย															สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
3) วิชาการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ	1/50	ครั้ง/ราย															สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย, กรมการข้าว

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา													หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60			
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุนิชา)	1/50	ครั้ง/ราย															
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง	1/50	ครั้ง/ราย															สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ระบุนิชา)	1/50	ครั้ง/ราย															
1) วิชาการปลูกพืชทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้	1/50	ครั้ง/ราย															สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
2) วิชาถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์	1/50	ครั้ง/ราย															กรมส่งเสริมสหกรณ์
3) การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1/50	ครั้ง/ราย															กรมชลประทาน
4) การเลี้ยงไก่ไข่แบบโรงเรือนเปิด	1/50	ครั้ง/ราย															ปศุสัตว์
5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1/50	ครั้ง/ราย															ประมง
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )		ราย															
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ		ราย															
<b>6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)</b>																	
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....																	
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....																	
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..... ชื่อกิจกรรม .....																	
<b>7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย</b>																	
7.1 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	500	กิโลกรัม															ศจช.
7.2 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง															ศจช.
7.3 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น																	สถานีพัฒนาที่ดิน

แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา													หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60			
<b>1. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>																	
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		*1-5												สนง.เกษตรอำเภอ	
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน			*5-10											สนง.เกษตรอำเภอ	
<b>2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>																	
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง															
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																	
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ	1	ฐาน			← 15 ธ.ค.-31 ม.ค. →											สถานีพัฒนาที่ดิน	
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง	1	ฐาน			← 15 ธ.ค.-31 ม.ค. →											สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	ฐาน			← 15 ธ.ค.-31 ม.ค. →											สนง.ประมงจังหวัด	
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	1	ฐาน			← 15 ธ.ค.-31 ม.ค. →											สนง.เกษตรอำเภอ	
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว (การใช้ปุ๋ยตามค่าการตรวจวิเคราะห์ดิน)	1	เรื่อง			← 15 ธ.ค. - 15 เม.ย. →					← 15 พ.ค. - 15 ก.ย. →					ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ		
	1	เรื่อง			← 5 ม.ค.-25 ก.พ. →												สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.เกษตรอำเภอ
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.	1	เรื่อง			← 15 ธ.ค.-25 ม.ค. →											สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์	





กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	
<b>6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)</b>															
6.1 งบประมาณจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....															
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....															
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..... ชื่อกิจกรรม.....															
<b>7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย</b>															
7.1 ตรวจสอบพืชตกค้างในเลือด	50	ราย									↔				สาธารณสุข
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	500	กิโลกรัม													ศจช.
7.3 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง													ศจช.
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น											↔				สถานีพัฒนาที่ดิน

แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
<b>1. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>																
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		*1-5												สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน		*5-10												สนง.เกษตรอำเภอ
<b>2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>																
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง		←→												สำนักงานสลากรีนแบ่งรัฐบาล
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้																
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ	1	ฐาน			←→	15 ธ.ค.-25 ม.ค.										สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง	1	ฐาน			←→	15 ธ.ค.-25 ม.ค.										สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	ฐาน			←→	15 ธ.ค.-25 ม.ค.										สนง.ประมงจังหวัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	1	ฐาน			←→	15 ธ.ค.-25 ม.ค.										สนง.เกษตรอำเภอ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	เรื่อง											←→	15 พ.ค. - 15 ก.ย.		ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.		เรื่อง			←→	15 ธ.ค.-25 ม.ค.										สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์







กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	
<b>6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)</b>															
6.1 งบประมาณจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....															
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....															
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..... ชื่อกิจกรรม.....															
<b>7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย</b>															
7.1 ตรวจสอบพืชตกค้างในเลือด	50	ราย									↔				สาธารณสุข
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	500	กิโลกรัม			↔										ศจช.
7.3 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง			↔ 15 ธ.ค. - 30 มี.ค.					↔ 1 พ.ค. - 15 ก.ย.					ศจช.
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น									↔						สถานีพัฒนาที่ดิน

แผนการดำเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	
<b>1. การวิเคราะห์ศักยภาพ</b>															
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์		↔											สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน			↔										สนง.เกษตรอำเภอ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
<b>2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.</b>															
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง			↔										ศพก.อำเภออุทัย
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	ฐาน				↔↔									} สนง.เกษตรอำเภอ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ	1	ฐาน				↔↔									
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่	1	ฐาน				↔↔									
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	1	ฐาน				↔↔									
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	เรื่อง								15 พ.ค. - 15 ก.ย.					ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
2.4 การปรับปรุง/จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.		เรื่อง				↔									สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์





กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60			
<b>6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)</b>																	
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....																	
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....																	
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..... ชื่อกิจกรรม.....																	
<b>7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย</b>																	
7.1 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	500	กิโลกรัม			→												ศจช.
7.2 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง			← 15 ธ.ค. - 30 มี.ค. →					← 1 พ.ค. - 15 ก.ย. →					ศจช.		

แผนการดำเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอ...บ้านแพรง.....จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา..... ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ															
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.	1	ศูนย์	1-5												สนง.เกษตรอำเภอ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการ	1	แผน	5-10												สนง.เกษตรอำเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.															
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง			↔										ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล
					6-31 ธ.ค.										
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้															
- ฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	1	ฐาน				↔									สนง.เกษตรอำเภอ
						1-31ม.ค.									
- ฐานเรียนรู้ น้ำหมักชีวภาพ	1	ฐาน						↔							สถานีพัฒนาที่ดิน
								15-28 ก.พ.							
- ฐานเรียนรู้ การจัดการศัตรูพืช	1	ฐาน								↔					สนง.เกษตรอำเภอ
										1-31ม.ค.					
- ฐานเรียนรู้ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว	1	ฐาน													ศูนย์วิจัยข้าว
										↔					
										15 ม.ค.-15 ก.พ.					
- ฐานเรียนรู้ การจัดการดิน	1	ฐาน													สถานีพัฒนาที่ดิน
										↔					
										15-28 ก.พ.					
- ฐานเรียนรู้ การเลี้ยงไก่ไข่															สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
										↔					
										15-28 ก.พ.					
- ฐานเรียนรู้ การผลิตสารชีวภัณฑ์	1	ฐาน													สนง.เกษตรอำเภอ
										↔					
										1-31ม.ค.					
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการผลิต ต้นทุนการผลิตข้าว	1	เรื่อง													ศูนย์วิจัยข้าว, สนง. เกษตรอำเภอ, สถานี พัฒนาที่ดิน
										↔					
										1 มี.ค.- 30 พ.ค.					





กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
4.6 คลินิกเกษตร		ครั้ง														
<b>5. การอบรมเกษตรกร</b>																
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)																
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))	50	ราย														
1) วิชา การเตรียมดิน	1 / 50	ครั้ง/ราย								↔						สำนักงานเกษตรอำเภอ
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี	1 / 50	ครั้ง/ราย									↔					สำนักงานเกษตรอำเภอ
3) วิชา การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ	1 / 50	ครั้ง/ราย					↔									สำนักงานเกษตรอำเภอ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)	50	ราย														
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง	1 / 50	ครั้ง/ราย							↔							สำนักงานเกษตรอำเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม	50	ราย														
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ	1 / 50	ครั้ง/ราย								↔						ตรวจบัญชีสหกรณ์
2) วิชาการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1 / 50	ครั้ง/ราย					↔	↔								สำนักงานเกษตรอำเภอ, ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่น ๆ	30	ราย														
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการวิเคราะห์ดิน	1 / 30	ครั้ง/ราย									↔					สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศตปช.
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย	1 / 30	ครั้ง/ราย									↔					สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศตปช.
3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมวนการใช้ปุ๋ยตามค่า	1 / 30	ครั้ง/ราย									↔					สำนักงานเกษตรอำเภอ,
4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)	1 / 30	ครั้ง/ราย								↔						สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศจช.

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	
5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกับปุ๋ยชีวภาพ	1 / 30	ครั้ง/ราย								←→						สำนักงานเกษตรอำเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)		ราย														
6.1 งบประมาณจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....																
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม .....																
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..... ชื่อกิจกรรม.....																
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย																
7.1 ตรวจสอบพืชตกค้างในเลือด	50	ราย										←→				สาธารณสุข
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	500	กิโลกรัม			←→										ศจช.	
7.3 จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช	2	แปลง			←→ 15 ธ.ค. - 30 มี.ค.					←→ 1 พ.ค. - 15 ก.ย.					ศจช.	
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น									←→							สถานีพัฒนาที่ดิน